Haslum
krematorium Baarum

kort presentasjon av prosjektet med planer og
tidslinjer.

Even Frogh
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Tegnet av John Engh tatt i bruki 1966 ‘
Store og lille seremonirom fondvegg i ‘
glass mot hageanlegg |

Sammen skaper vi fremtiden
MANGFOLD - RAUSHET - BAREKRAFT




BZARU
KOMMUNE

Tidsmessig utdatert behov for
nytt/rehab. for a tilfredsstille
dagens krav til arbeidsmilje og
ivareta dagens avrige krav.

Sammen skaper vi fremtiden
HET - BARE




Tidslinje
* 2020 LDIP gkonomi avsatt

*Fortsatt bruk av Haslum krematorium og 8 bevare
kulturminneverdiene i bygget gjiennom «vern gjennom bruk»
transformasjon og oppgradering av bygget, forbedre arbeidsforhold
og imgtekomme gravferdsritet.

* Utlysning av plan- og designkonkurranse april 2024.
* Frist for innlevering hgsten 2024

* utvelgelse av arkitekt vinner ble Asplan Viak & Erik Langdalen
2024/2025



Juryens medlemmer til prekvalifisering.

o Representant tjenesten - intern bruker Lars Arnevig driftsleder Haslum krematorium.
. Representant kremasjonsprosess — Ola Asp vestfold krematorium, ovn, logistikk osv.
. Programmeringsarkitekt - Margrete Fauskanger Lindseth arkitekt Baerum Kommune
. Prosjektleder tidlig fase/ giennomfg@ring - Stein Mortensen Baerum Kommune

. Representant kulturminne — Nils Anker Akershus fylkeskommune

. Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) - Espen Eskeland
. Representant arkitektur - Elisabeth Seip (konsulent John Engh)

Rollen som juryens sekretaer vil ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) ved Gisle Nataas .



Tidslinje forts.

Bearbeiding av skisseprosjekt
Utarbeide forprosjekt kalkyle

Kalkulasjon

Utarbeide forprosjekt rammesgknad/sgk B.F dep.

Utarbeide konkurransegrunnlag
BP3 behandles i KST
Kontrahering entreprengr

Start bygging

Overlevering

Februar - mars 2025
Mars —juni 25

Juni - juli 2025

August 2025

August —des 2025/2026
Mars 2026

April 2026

1. august 2026

Arsskifte 2027/28
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Store 225 Lille 60




Prosjektet Asplan Viak & Erik Landgalen.

https://www.arkitektur.no/aktuelt/konkurran
ser/haslum-krematorium-ikke-vaert-noe-
behov-for-at-tilbygget-skal-skille-seg-ut/

57 Mottatte forslag:

https://www.arkitektforbundet.no/konkurra
nser/konkurransenyheter/haslum-
krematorium/se-forslagene-til-haslum-
krematorium/?fbclid=lwY2xjawFx7p9leHRu
A2FbQIXMQABHc64eXgsMYHrSzjv_TeUqY
QEZrgb4YdkDEtzplxug8XiVXIUNQO_pjwkdFA
_aem_cvfvoGKOEGQY7LYjjjRjZw
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